

Progress BTT Covid-19



NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SP2D KEUANGAN	REALISASI S/D 28 AGUSTUS 2020				KETERANGAN
				KEUANGAN		FISIK		
				Rp.	(%)	Rp.	(%)	
1	Bantuan Biaya Distribusi Pangan Strategis Antar Waktu dan Antar Wilayah (BTT). - Biaya Pengiriman dan Bongkar Muat : 20 kali, Rp.4.500.000,- /pengiriman - Biaya Penggilingan : 800.000, Rp. 300,-/Penggilingan - Plastik Kemasan : 40.000 lembar, Rp. 3.000,-/Lembar	450,000,000	395,800,000	258,077,300	57.4%	258,077,300	57.4%	Tahap I sdh cair ke penyedia Rp.101.000.000. Tahap II telah cair utk biaya penggilingan, packing, dan cetak plastik serta karung sebesar Rp. 64.342.500 (tidak ada biaya angkut) dan Rp. 92.734.800. Total realisasi/ pencairan ke penyedia Rp. 258.077.300,-
2	Tambahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BTT). - 800000 kg GKG (Gabah Kering giling), Rp. 6000/kg GKG	4,800,000,000	4,800,000,000	4,797,044,870	99.9%	4,800,000,000	100.0%	BTT tahap I sebanyak 160 ton GKG sdh terdistribusi dan sdh cair ke penyedia sebesar Rp. 958.400.000. BTT tahap II telah cair : a). Rp. 853.425.250 ; b).Rp. 1.229.670.420. Total gabah yang disalurkan tahap I dan tahap II sebesar 507,591 ton GKG. Tahap III telah cair ke penyedia sebesar Rp. 1.755.549.200,- untuk gabah 145 ton dan 148,080 ton. Total realisasi/ pencairan ke penyedia tahap I, II, dan III sebesar Rp. 4.797.044.870,- (800,671 ton GKG).
3	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (BTT). - 350 Kelompok Afinitas , Rp. 10.000.000 / kelompok (20 orang)	3,500,000,000	3,500,000,000	3,482,913,525	99.5%	3,500,000,000	100.0%	Tahap I selesai pencairan Rp. 1.960.341.125,- untuk pengadaan bibit tanaman dan saprodi sebanyak 197 kelompok afinitas. Tahap II selesai pencairan Rp.1.522.572.400,- untuk 153 kelompok afinitas. Total realisasi pencairan ke penyedia sebesar Rp. 3.482.913.525,-